工作确认单

	项目名称
	厦门兴才职业技术学院智慧校园软件系统开发
	项目经理
	李明林

	客户名称
	厦门兴才职业技术学院

	时间范围
	2019-11-04至2019-11-10

	序号
	工作内容
	提出
时间
	提出人
	任务性质
	完成
时间
	完成
状态

	1
	分学院、分专业统计学生周记、教师周记完成情况

	2019-11-01
	彭山雨
	开发
	2019-11-11
	已完成

	2
	顶岗实习申请加提醒（跟岗实习学生无效提交顶岗实习申请）
	2019-11-04
	彭山雨
	维护
	2019-11-04
	已完成

	3
	实训室论证建设申报管理员操作手册、实训室论证建设申教职工操作手册
	2019-11-04
	陈皎洁
	文档
	2019-11-05
	已完成

	4
	实训室论证建设申请流程各场地管理员加没个步骤的退回流程权限
	2019-11-04
	陈皎洁、林丽琴
	维护
	2019-11-05
	已完成

	5
	实训室论证建设申请流程项流程审批显示的名称调整为项目名称、物资申购填写的数量不保存小数
	2019-11-07
	陈皎洁
	维护
	2019-11-07
	已完成

	6
	工学结合申请教务处审批步骤添加批量审批通过、批量审批不通过自定方法
	2019-11-06
	王纳共
	维护
	2019-11-06
	已完成

	7
	人脸识别数据对接宿舍、宿管视图调整、对应文档修改
	2019-11-06
	人脸识别工程师、胡银涛
	维护
	2019-11-07
	已完成

	8
	休学流程报表、退学流程报表、复学流程报表、转专业班级流程报表
	2019-11-01
	王纳共
	开发
	
	开发中

	9
	迎新支付对接支付宝接口参数配置
	2019-11-04
	
	
	2019-11-05
	已完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	客户确认

	意见：


                                                    签字：
                                                    日期：



1、 下周工作计划：
1、 迎新系统的相关信息配制
2、 周末参与迎新保障
3、 人事系统的实施计划最终确定
4、 完成学生照片数据接口的整合
5、 做好支付宝接口支付的配置
6、 [bookmark: _GoBack]教务处系统自动安排补考功能
2、 需要学校提前协调的工作：
1、 迎新系统的宿舍信息、辅导员信息、财务人员信息需要学校各相关部门提供名单；

